

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE

AMMINISTRZIONE STRAORDINARIA

PER LE OO. PP. DEL TRIVENETO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

COMUNICATO STAMPA

E' stato sottoscritto in data di oggi un importante atto tra Provveditorato e Consorzio, con la finalità di:

- garantire il completamento del "Sistema MOSE" entro una tempistica certa, l'ottimale esecuzione dei lavori e con essa il risultato finale della piena funzionalità del Sistema nel suo complesso;
- garantire l'avviamento alla gestione e manutenzione del Sistema in coerenza con la tempistica del relativo completamento, mediante una serie di attività propedeutiche;
- garantire che il Provveditorato ed il Consorzio Venezia Nuova nella gestione commissariale possano proseguire le attività di competenza;
- operare un maggiore ricorso al mercato, su indicazione del Provveditorato, per le opere residue non ancora assegnate.

Con l'atto le parti effettuano:

1. la ricognizione di quanto stanziato e contrattualizzato;
2. la verifica delle somme accantonate e di quelle non ancora utilizzate nell'ambito dei quadri economici degli Atti Attuativi in essere;
3. l'individuazione di risorse disponibili da destinare alla copertura, anche parziale, degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova per anticipare il pagamento dei lavori contrattualizzati rispetto alla disponibilità annuale delle risorse assegnate.

Il cronoprogramma aggiornato delle attività è il seguente:

30.06.2017

inizio fase di avviamento

31.12.2018

termine opere alle bocche

inizio gestione con impianti provvisori

inizio collaudo funzionale del sistema

30.06.2020 termine realizzazione impianti definitivi

inizio gestione con impianti definitivi

31.12.2021 consegna delle opere

Inizio gestione

Le attività di pianificazione e di completamento e di avviamento saranno concertate tra Provveditorato concedente e gli Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova, quali organi dello Stato, nel rispetto delle rispettive competenze, che si impegnano ad incontri con cadenza bimensile con il compito di:

- affrontare e discutere i temi di interesse comune;
- formulare e modulare il programma delle attività per il completamento della realizzazione del "Sistema MOSE";
- formulare e modulare il programma di manutenzione-avviamento;
- accertare le disponibilità effettive derivanti dalla gestione dei Piani Operativi;
- strutturare le risorse umane a disposizione del Consorzio Venezia Nuova in funzione delle attività dei RUP e del Provveditorato, nonché in funzione degli interventi previsti dalla Legge Speciale per Venezia;
- programmare il collaudo degli impianti e della funzionalità complessiva del "Sistema MOSE";
- valutare le spese del Consorzio Venezia Nuova, con la corretta imputazione delle stesse al completamento (con produzione dell'aggio) o all'avviamento e alla manutenzione (a semplice rimborso).

Venezia 29.3.2017